



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 14.03.2022 г. №23

Об организации работы по подготовке общеобразовательных организаций Турковского муниципального района к переходу и внедрению с 1 сентября 2022 года обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования.

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Турковского муниципального района обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке общеобразовательных организаций Турковского муниципального района к переходу и внедрению с 1 сентября 2022 года обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (Приложение №1);
2. Назначить муниципальное учреждение «Турковский методический центр» муниципальным оператором по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района:
 - 3.1.обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом («дорожной картой») по введению обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях района, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

3.2. в срок до 01 апреля 2022 года привести локальные нормативные акты образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Турковского муниципального района

**Заместитель главы
администрации муниципального района
- начальник управления образования
администрации Турковского
муниципального района**



С.П. Исайкин

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке
общеобразовательных организаций Турковского
муниципального района к переходу и внедрению с 1
сентября 2022 года обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемые результаты
1. Организационное - управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательных организаций района с 1 сентября 2022 года	Февраль 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района	Определена организационная структура подготовки внедрения ФГОС,
2.	Участие в совещаниях и семинарах по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - март 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района, Методический центр	Обеспечен единый подход к управлению введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - май 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района	Обеспечен единый подход к управлению введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
4.	Определение организационной схемы введения обновленных ФГОС в районе, обновления содержания деятельности общеобразовательных организаций при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 гг.	Управление образования администрации Турковского муниципального района	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных
	-ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5 классах	1 сентября 2022 год		

	ФГОС ООО в 6-9 классах	1 сентября 2023 год		организациях района
5	Проведение самодиагностики готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района, общеобразовательные организации района	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
6	Организация и проведение информационной кампании. Создание на сайте управления образования и образовательных организаций вкладки по обновленным ФГОС	До 30 марта 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района, общеобразовательные организации района	Наличие информации на сайте, размещение документов.
7.	Организация работы горячей линии по вопросам внедрения обновленных ФГОС	март- декабрь 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района	Организована горячая линия,
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	до 1 мая 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Организовано сетевое взаимодействие
9	Мониторинг разработки и утверждения ООП НОО и ООО	Май-июль 2022	Управление образования администрации Турковского муниципального района	Наличие разработанных ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

2.Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Разработка и утверждение муниципального плана – графика мероприятий по введению	Февраль 2022 год	Управление образования администрации Турковского муниципального района	Обеспечен единый подход к управлению введением обновленных ФГОС НОО и
---	---	------------------	--	---

	обновленных ФГОС НОО и ФГО ООО			ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	2022 год	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Обеспечен единый подход к управлению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций	До 1 апреля 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Наличие локальных актов по введению обновленных ФГОС
4	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль - март 2022	Управление образования администрации Турковского муниципального района, методический центр	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательными организациями района

3. Организационно - методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Организация работы муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2022 года	Методический центр	Создана единая система методической службы
1.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022 годы	Методический центр	Оказана адресная помощь педагогам общеобразовательных организаций района
2.	Обеспечение функционирования муниципальных учебно-методических объединений и творческих групп	Февраль – декабрь 2022 года	Методический центр	Оказана адресная помощь педагогам общеобразовательных организаций

	учителей- предметников			района
3.	Участие в региональных образовательных научно - методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2022 года	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Включение в процесс профессионального общения педагогов и руководителей
4.	Распространение муниципальных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО в общеобразовательных организациях района	Февраль - май 2022 года	Методический центр, руководители пилотных общеобразовательных организаций района	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС НОО в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
5.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций дополнительного образования ,учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль - декабрь 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района, методический центр	Определен единый подход к способам использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Снижена нагрузка при подготовке к учебному занятию. Применение эффективных приемов и методов обучения на единой цифровой платформе.
7.	Организация работы по формированию функциональной грамотности	По плану	Управление образования администрации Турковского муниципального района, методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Повышение качества образования в общеобразовательных организациях района

			льных организаций района	
8.	Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Сформировано умение решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Создание условий реализации ООП
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Определен уровень готовности
3.	Обучение руководителей и педагогов, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	По графику 2022-2023 г.г., в соответствии с заявками образовательных организаций района	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.	Участие педагогов в семинарах (вебинарах), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций	Февраль-март	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Обеспечен обмен эффективными практиками внедрения и использования элементов/заданий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся, в урочной и внеурочной

				деятельности
5.	Обучение руководителей общеобразовательных организаций района по дополнительной программе «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: управленческий аспект» (на базе СОИРО)	С 25 апреля по 6 мая 2022 года	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Руководители освоили программу повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.	Обучение педагогов общеобразовательных организаций района по программе «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя» (на базе СОИРО)	Апрель 2022 года	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Педагоги повысили квалификацию по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

5. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Март 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Издание приказа о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательной организации	Март 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательной организации	Февраль- март 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Разработан и утвержден План-график введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
4	Повышение квалификации управленческой и педагогической команды по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль- июнь 2022 года, сентябрь- июнь 2023 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и

				ФГОС ООО
5	Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО	Апрель – август 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Наличие утвержденных ООП НОО ОП ООО
6	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель – август 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Наличие рабочих программ по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
7	Формирование системы мониторинга готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель – май 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Обеспечен единый подход к процессу введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Приведение локальных нормативных актов образовательных организаций в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель – май 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Обеспечен единый подход к процессу введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
9	<p>Определение списка учебников, учебных пособий, информационно – цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Комплектование библиотек учебно-методическими изданиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников</p>	До 1 августа 2022 года	Руководители общеобразовательных организаций района	Обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями, информационно - цифровыми ресурсами для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

6. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1	Проведение собеседований по готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению	Май - июнь 2022 года	Управление образования администрации Турковского муниципального района	Обеспечен контроль готовности общеобразовательных организаций к
---	---	----------------------	--	---

	обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Участие в региональном мониторинге готовности и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (данные КОЭРСО)	До 10 июня 2022	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Обеспечен контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

5. Информационное обеспечение

1.	Размещение на сайте управления образования и сайте образовательной организации информационных материалов о внедрении ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Размещена актуальная информация (материалы) для участников образовательных отношений.
2.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района	2022-2023 гг.	Методический центр, руководители общеобразовательных организаций района	Размещена актуальная информация (материалы) для участников образовательных отношений.